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Отчет 
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:
Ограждение кладбища в с.Днепровка Беляевского района Оренбургской области 
[bookmark: _GoBack](наименование инициативного проекта в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе)
2. Место реализации инициативного проекта: с. Днепровка
2.1. Поселение:
Администрация муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области
2.2. Населенный пункт:
Село Днепровка Беляевского района Оренбургской области

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:
Таблица
	№ п/п
	Виды источников
	Первоначальный план
	Факт

	Отклонение

	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бюджет поселения 
	206 801,00
	163 404,75
	43 396,25
	Акт выполненных работ

	2.
	Население
(безвозмездные поступления от жителей)
	85 040,00
	67 391,10
	17648,90
	Акт выполненных работ

	3.
	Спонсоры
(безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)
	300 000,00
	236 850,00
	63 150,00
	Акт выполненных работ

	4.
	Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий
	
	
	
	

	5.
	Субсидии из областного бюджета на софинансирование инициативного проекта
	1 381 000,00
	1 091 203,42
	289 796,58
	Акт выполненных работ

	
	Итого
	1 972 841,00
	1 558 849,27
	413 991,73
	




4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации инициативного проекта в неденежной форме:
4.1. Население:
__________________________________________________________________

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:
__________________________________________________________________
5. Сроки реализации проекта:
5.1. Дата начала реализации проекта:«01» мая 2024 года
5.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию:«26»  августа  2024 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):
низкое качество технической документации;
трудности с отбором подрядчика;
недобросовестный подрядчик;
недостаточно времени для качественного выполнения работ;
· неблагоприятные погодные условия;
несвоевременная поставка закупленного оборудования;
трудности с отбором строительного надзора;
низкое качество строительного надзора;
прочее_______________________________________________________

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации инициативного проекта.


Глава муниципального образования
Днепровский сельсовет                                                                                                       Е.В.Жукова
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Дата: «09» сентября 2024 года













Ограждение кладбища в с.Днепровка Беляевского района Оренбургской области


Фото до начала работ
[image: C:\Users\ELENA\Desktop\Новая папка\IMG_20240720_111649.jpg]
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Фото  после окончания работ[image: C:\Users\ELENA\Desktop\Новая папка\IMG_20240730_192031.jpg][image: C:\Users\ELENA\Desktop\Новая папка\IMG_20240726_151514.jpg]
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